

Утверждаю
Директор ООО УК "ЖКХ Промышленное"
В.К. Яковлева

План по герметизации межпанельных швов на 2026 г.

№ п/п	Адрес	Объем	Ед.изм.	Начало работ/срок исполнения	Основание внесения	Выполнение
1	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/1, кв 28		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/1, кв 52		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/1, кв 63		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 7/3 кв. 80		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
5	ул. Кальвица, д. 2/3, кв 21		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
	Итого:					

Примечание: Настоящий план работ по текущему ремонту является проектным и может быть скорректирован в течение года с учётом фактического технического состояния общего имущества, объёма финансирования, решений собственников помещений и иных обстоятельств, влияющих на выполнение работ.